

عنوان مقاله:

ارزیابی روند برنامه ریزی، اجرا و مدیریت شهر جدید هشتگرد (میزان دستیابی به اهداف ایجاد شهر)

محل انتشار:

همایش بین المللی شهرهای جدید (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 1

نویسنده:

گیتی اعتماد

خلاصه مقاله:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش داده شده است] ایجاد شهرهای جدید در دو دهه گذشته در ایران، در اطراف تهران و شهرهای بزرگ کشور تجربه تازه ای بود که مسائل بسیاری را برای طراحان، برنامه ریزان و مسولین مطرح ساخت. این شهرها عموماً پس از مسائل و مشکلات ناشی از روند توسعه و بطور کلی زندگی شهری اینگونه کلانشهرها برنامه ریزی، طراحی و اجرا گردید. شهر جدید هشتگرد به عنوان بزرگترین شهر جدید در اطراف بزرگترین کلانشهر کشور (تهران) مکان یابی، برنامه ریزی و اجرا گردید. با گذشت حدود یک دهه از شروع ساخت و ساز این شهر و زمانی بیشتر از برنامه ریزی و طراحی آن، فرصت مناسبی برای بررسی نتایج حاصل از این فعالیت است. در این مقاله ضمن اشاره به اهداف کمی و کیفی شهر جدید هشتگرد، به نتایج حاصله از ایجاد این شهر در طول بیش از یک دهه می پردازیم. مطالعات اولیه تفاوت فاحشی را بین این دو مورد نشان میدهد لذا در این بررسی ابتدا به علل این تفاوت، چه در زمینه جمعیت ساکن شهر و چه در مورد اشتغال موجود در شهر (خدماتی، صنعتی و غیره) پرداخته انگاه به میزان پیشرفت ساخت و سازها و سایر عوامل کالبدی شهر می پردازیم ضمناً برای روشن شدن وضعیت هشتگرد مقایسه ای با شهرهای جدیدی که تا حدودی هم رده این شهر جدید بوده و همزمان احداث شده اند (گلبهار، پردیس و بهارستان و غیره) صورت می گیرد. در پایان با توجه به دلایل فوق و بر اساس تجارب شهرهای جدید در ایران و در خارج پیشنهاداتی در زمینه برنامه ریزی، احداث و مدیریت اینگونه شهرها ارائه می شود.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/351427>

