

عنوان مقاله:

مدیریت مجازی در پروژه های عمرانی بررسی اعمال مدیریت مجازی در پروژه پایانه مترو فتح آباد (4)

محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (سال: 1386)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسنده:

سید وحید فقیهی - کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت

خلاصه مقاله:

در چند دهه اخیر به جهت پیشرفت و استفاده روز افزون از اینترنت و ارتباطات الکترونیک، بسیاری از فعالیت ها و کارهای صورت گرفته یا در حال انجام در سطح دنیا به این تکنولوژی وابسته شده اند و به طور مفید در انواع علوم مورد استفاده قرار گرفته است. این گونه ارتباطات در عرصه مدیریت نیز بی تأثیر نبوده و شیوه نوینی به نام مدیریت مجازی را ایجاد نموده اند. به دلیل اهمیت پروژه های عمرانی در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورمان و نیز به دلیل هزینه بر بودن این پروژه ها در ایران و نیازمند بودن چنین پروژه هایی به مدیریت دقیق و شایسته، به جهت بررسی چگونگی عملکرد مدیریت مجازی برای مدیریت پروژه های عمرانی، پروژه ای به طور موردی ارزیابی گردید. نتایج حاصل شده دلالت بر کاهش 3/93% هزینه کل پروژه، که معادل 88% در هزینه های مدیریتی می باشد، کاهش زمان در روندهای مدیریتی، که بسیار موازی با زمان های دیگر در پروژه می باشد، تا 89% و افزایش کیفیت روندهای مدیریت پروژه دارد.

کلمات کلیدی:

مدیریت مجازی، مدیریت الکترونیکی، پروژه های عمرانی، مدیریت پروژه، پایانه مترو

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/15274>

