سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
نقش و اهمیت جایگاه مدیریت زمان در پروژه های سد سازی

محل انتشار:
دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی (سال: 1387)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:
ایرج علیمی - *مدیر پروژه مشاور پروژه دشت الشتر خرم آباد استان لرستان و کارشناس ارشد*

مجتبی حسینعلی پور - *استاد یار دانشگاه شهید بهشتی گروه مدیریت پروژه و ساخت و مدیرگروه رشته*

خلاصه مقاله:
در کشور ما بعد از انقلاب جهش قابل توجه ای در کمیت و حتی کیفیت اجرای پروژه های سد سازی صورت گرفته است . پروژه های سد سازی بعلت اهمیت استراتژیک و هزینه های بالای اجرای آنها، اکثراً جزءپروژه های ملی به حساب می آیند لذا همانقدر که افزایش کمیت این نوع پروژه ها از لحاظ استراتژیک، اجتمائی و عمرانی برای کشور مهم است، همانقدر و حتی بیشتر از آن اجراء و بهره برداری بموقع و با کیفیت مهم می باشد . متاسفانه علی رغم افزایش تعداد پروژه های سد سازی در دست اجراء و یا به بهره برداری رسیده، مشکلی که این گو نه پروژه ها را بمانند سایر پروژه های عمرانی و حتی در مقیاس بیشتر آزار می دهد،عدم شروع، اجراء و بهره برداری از آنها در موعد مقرر و طبق برنامه زمانبندی می باشد . این تاخیرات ضمن اینکه باعث افزایش هزینه ساخت و کاهش کیفیت آنها می گردد، در مواردی چنان زیاد می گردد که طرح را از حالت اقتصادی خارج می کند . بدین معنا که طرح دیگر برگشت سرمایه اولیه (هزینه های مطالعاتی، اجراء و بهره برداری) را ندارد .کلیه عوامل و دلایل ایجاد تاخیرات ضمن برهم زدن برنامه زمانبندی اولیه، مدیریت زمان پروژه را به خطر می اندازد . لذا در این مقاله، سعی بر آن گردیده که ضمن تعریف مباحث اولیه مدیریت و مدیریت زمان، به نقش و جایگاه مدیریت زمان در بروز تاخیرات و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع آنها بیان گردد .

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/39322